

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫНОСУ/ПЕРЕУСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ СВЯЗИ


«Комплексная жилая застройка с объектами социальной, инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино».































	Наименование объекта
	 «Комплексная жилая застройка с объектами социальной, инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино».

	Заказчик
	ООО СЗ «РКС-Нахабино»

	Подрядная организация 
	Определяется по итогам тендерных процедур

	Вид работ
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по выносу/демонтажу/переустройству наружных сетей связи (НСС)

	Зоны работ
	Территория жилой застройки 

	Общие сведения
	Вынос/демонтаж/переустройство линий связи выполнить в соответствии с техническими условиями АО «Фортекс» № У-135 от 22.07.2024г. и актуальными отраслевыми документами.

	Тип сооружений связи, подлежащих переустройству
	Кабельная канализация, слаботочные сети связи

	Особые условия
	Строительство/вынос/переустройство линий связи выполнить в соответствии с техническими условиями № У-135 от 22.07.2024г. и актуальными отраслевыми документами.

	Состав и этапность проведения работ
	Разработка основных технических решений с выделением II этапов выноса.
I этап:
Разработка рабочей документации;
Согласование рабочей документации с АО «Фортекс» и другими заинтересованными организациями, с учетом выполнения в II этапа 
II этап:
Оформление разрешительной документации (ордер);
Строительно-монтажные работы (вынос-демонтаж сетей) первого этапа;
III этап:
Получение справок о выполнении ТУ (актов технической приемки); 
Сдача выполненных работ по первому этапу работ с предоставлением полного комплекта исполнительной документации и актов выполненных работ.
IV этап:
Строительно-монтажные работы (вынос-демонтаж сетей) второго этапа;
V этап:
Получение справок о выполнении ТУ (актов технической приемки); 
Сдача выполненных работ по первому этапу работ с предоставлением полного комплекта исполнительной документации и актов выполненных работ.

	Сроки проведения работ
	1. Разработка основных технических решений (II этапа) включая согласование с АО «Фортекс» - 7 рабочих дней;
2. Разработка рабочей документации – 10 рабочих дней; 
3. Согласование с АО «Фортекс» и другими заинтересованными организациями, с учетом выполнения в II этапа – 10 рабочих дней;
4. Оформление разрешительных документов на право производства работ 5 рабочих дней;
5. Строительно-монтажные работы (I этап) – 20 рабочих дней;
6. Переключение I этапа (включая узел примыкания ответвления ПАО «Вымпелком» - 5 рабочих дней;
Оформление исполнительной документации и получении справки о выполнении I этапа работ – 5 рабочих дней.

	Границы ответственности и технические параметры в месте прокладки кабеля
	Зоной ответственности на сети связи являются все технические средства и сооружения связи, оборудование, принадлежащее операторам/сторонам/

	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Вертикальная планировка;
- Технические условия АО «Фортекс» № У-135 от 22.07.2024г.;
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Предварительная схема выноса сетей связи.

	Отчётная документация
	Исполнительная документация – 1 экз. бумажном виде и 1 экз. в электронном виде.

	Примечание
	 В объем работ подрядчика входит оформление разрешительной документации на выполнение строительно-монтажных работ.




